ID	Task Name	Start	Finish	Duration
1	Cantor	08/04/2014	10/04/2014	3d
2	Arundel	11/04/2014	11/04/2014	1d
3	Church House	11/04/2014	11/04/2014	1d
4	Science park	14/04/2014	14/04/2014	1d
5	Harmer	14/04/2014	17/04/2014	4d
6	Owen	18/04/2014	21/04/2014	2d
7	Adsetts	22/04/2014	25/04/2014	4d
8	One eleven	28/04/2014	28/04/2014	1d
9	Sheaf	28/04/2014	29/04/2014	2d
10	Howard	30/04/2014	01/05/2014	2d
11	Aspect Court	02/05/2014	02/05/2014	1d
12	Stoddart	06/05/2014	09/05/2014	4d
13	Surrey	12/05/2014	15/05/2014	4d
14	Workstation	16/05/2014	16/05/2014	1d
15	Norfolk TBA	08/04/2014	08/04/2014	1d
16	Lifts in main campus TBA	08/04/2014	08/04/2014	1d